

Assunto: **Orientações sobre o uso do REDMINE para monitoramento da execução de convênios e recursos do FNSP**

Referência: *Processo SEI nº 3900000097.002830/2020-91*

Cumprimentando-os inicialmente, considerando que, conforme já tratado nas reuniões semanais de monitoramento, a execução de convênios e de planos de ação do repasse fundo a fundo será monitorada por meio de uma ferramenta chamada REDMINE, sistema usado para monitoramento de projetos, venho por meio deste(a) passar algumas orientações sobre o preenchimento de informações, no intuito de dirimir dúvidas sobre o manuseio da ferramenta, conforme abaixo segue:

1. Orienta-se que o REDMINE seja preenchido pelos gestores de convênios ou plano de ação. Em caso de falta de capacitação ou de preenchimento, o setor de captação de recursos e convênios de cada órgão operativo deverá executar o preenchimento do REDMINE, bem como o monitoramento e evolução das atividades dos seus respectivos projetos.

2. A capacitação dos Gestores e Suplentes ficará a cargo do setor de captação de recursos de cada órgão operativo, cujos representantes já foram capacitados pela GGPPE/SDS.

3. Os preenchimentos devem seguir o formato mínimo conforme abaixo discriminado:

- 3.1. No item VISÃO GERAL devem ser colocadas informações de acesso rápido. Informações que necessitem de respostas imediatas no momento da apresentação do projeto. O mesmo deve acontecer quando criado um subprojeto:

Visão geral

Eixo: Enfrentamento à Criminalidade

APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO RESGATE DE VIDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E SERTÃO

Escopo:

Aquisição de viaturas Auto Resgate, Moto Resgate e equipamentos para melhoramento e ampliação do projeto Resgate de Vidas.

Recursos Liberados

INVESTIMENTO: R\$ 3.798.706,84
CUSTEIO: R\$ 100.000,00
TOTAL: R\$ 3.898.706,84

MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS EM FERNANDO DE NORONHA

Escopo:

Aquisição de viaturas, embarcação, reboque, equipamentos e materiais de resgate e de apoio social.

Recursos Liberados

INVESTIMENTO: R\$ 713.809,66
CUSTEIO: R\$ 8.003,35
TOTAL: R\$ 721.813,01

MODERNIZAÇÃO DA VIATURA ESPECIAL - AUTO PLATAFORMA

Escopo:

Modernização da viatura especial auto plataforma do CBMPF, com aperfeiçoamento do sistema de operações.

Recursos Liberados

INVESTIMENTO: R\$ 00,00
CUSTEIO: R\$ 390.000,00
TOTAL: R\$ 390.000,00

Tempo de execução:

2 anos a contar da data do repasse financeiro.

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

INVESTIMENTO: R\$ 4.512.516,50
CUSTEIO: R\$ 498.003,35
TOTAL: R\$ 5.010.519,85

3.2. No item MEMBROS, devem ser definidos todos os envolvidos no convênio, levando em consideração suas atividades. No caso de fiscais incluir o Grupo GGPPE.

[+ Novo sub-projeto](#) [Fechar](#)

 **Membros**

Gestor: Emmanuel de Oliveira Costa, Jose da Costa Neto, Leonardo Lobo Marques Goncalves, Olavo Milton Albino de Moraes Filho, Samuel Antonio de Oliveira Junior

Fiscal: Cristiane Paula Ferreira da Silva , Daniel Albuquerque Rafael de Lima, HUMBERTO FREIRE DE BARROS, Joao Carlos Pedroza da Silva, Joao Carlos Rodrigues, Leila Anunciada da Cunha, Luiz Fernando da Silva 9303081, Patricia Soledade de Queiroz, Rodrigo Leal de Albuquerque Melo, Sidnei Jose Fernandes Cavalcanti, Thiago Lima Cruz

Focal SEGI: Ana Carolina Dias de Melo, Flavia Roberta Dubeux Agra

 **Sub-projetos**

CBMPE - FNSP - Aquisição de viaturas Auto Resgate - 2º Termo Aditivo

3.3. No item NOTÍCIAS, serão adicionadas as demandas e prazos estimados na Reunião de monitoramento.


 **Últimas notícias**

AGU publica 10 novas orientações normativas
Publicação da Advocacia Geral da União
Adicionado por Joao Carlos Rodrigues há 19 dias atrás

[Ver todas as notícias](#)

3.4. As tarefas serão cadastradas de acordo com o formato encontrado no cronograma referente a Convênio e Fundo Nacional de Segurança Pública (8425439).


3.5. O Gráfico de GANTT deve servir como orientação de evolução das tarefas. Em caso de ajustes deverá ser analisado a linha de base para ajustes de cronograma.



3.6. Todos os ajustes de datas deverão ser justificadas em notas das tarefas



3.7. Os administradores do REDIMENE deverão ajustar os itens de administração ficando a cargo destes a abertura de fóruns e demais ferramentas das configurações. Caso o gestor de convênio necessite de abertura de fórum, atualização de versões dentre outros, este deverá entrar em contato com o setor de captação de recursos do seu órgão operativo.



Para dirimir quaisquer dúvidas, a próxima reunião de monitoramento, será realizada apenas com a participação da GGPPE e com aqueles que já receberam o treinamento, mas que tenham ainda alguma dúvida sobre o uso da ferramenta, no dia 31/09, às 9h, no CICCRR. Esse treinamento não desobriga a atualização de dados pelos responsáveis até as 18h do dia 28/08, tanto no Redmine quanto na Planilha de Monitoramento. Na semana seguinte, as atualizações passarão a ser realizadas exclusivamente no Redmine.