



POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL - 7ª EMG/PROJETOS
 Rua Amaro Bezerra, s/nº - Derby - Recife-PE – CEP 52010-150
 Fone (81) 3181-1180 / E-mail: 7emg@pm.pe.gov.br

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 03 – 21ºBPM / PMPE

1. TÍTULO DO TPP:

CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA PARA O 21ºBPM

2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO:

Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS, conforme Art. 2º, Inc.II, da Portaria MJSP Nº 483, DE 09/11/2021. Investimento (Grupo de Despesa - 3): R\$ 00,00. Custeio (Grupo de Despesa - 4): R\$ **273.538,58** (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Valor Total (Investimento + Custeio): **273.538,58** (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

3. METAS GERAIS PLANEJADAS: REESTRUTURAÇÃO DO 21ºBPM

Construção de muro e Guarita. Valor Total da Meta em Capital (Grupo de Despesa - 3): R\$ 00,00 . Valor Total da Meta em Custeio (Grupo de Despesa - 4): R\$ **273.538,58** (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Valor Global da Meta (Capital + Custeio): R\$ **273.538,58** (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

3.1. AÇÃO 1: CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA.

Valor Total da Ação 1 da Meta em Capital (Grupo de Despesa - 3): R\$ 00,00. Valor Total da Ação 1 da Meta em Custeio (Grupo de Despesa - 4): R\$ **273.538,58** (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Valor Global da Ação 1 da Meta (Capital + Custeio) : R\$ **273.538,58** (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Item - Descrição da Despesa (investimento / G-4)	Valor. Unitário	Valor Total
obra muro	R\$ 55.545,98	R\$ 55.545,98
obra guarita	R\$ 217.992,60	R\$ 217.992,60
VALOR TOTAL GLOBAL	R\$ 273.538,58	

VALOR TOTAL GLOBAL	
Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-3)	R\$ 00,00
Descrição da Despesa (CUSTEIO / G-4)	R\$ 273.538,58
TOTAL	R\$273.538,58

4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES:

4.1. AÇÃO 1: CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA 4.1.1.

Contextualização do problema:

O 21ºBPM dispõe de uma área de 4.933,16m², com um perímetro de 308,97m/linear, onde dispõe de muro na parte frontal e lateral esquerda, com altura baixa e estrutura comprometida, que também não dispõe de muro nos lados direito e retaguarda.

Dispõe também de portão que não tem altura e estrutura suficiente, para dar mais segurança ao aquartelamento.

O quartel é vulnerável, com acesso fácil de pessoas e até animais, que entram com facilidade, podendo comprometer a segurança dos profissionais policiais militares e instalações.

Esta Unidade não dispõe de Guarita, apenas de um pequeno espaço, onde fica um policial de Permanência da Guarda do Quartel, sem estrutura adequada, sem banheiro, sem climatização e sem uma visibilidade suficiente da parte frontal, dos acessos dos veículos e pedestres. A construção de uma Guarita trará mais segurança e conforto para os profissionais policiais militares e instalações.

4.1.2. Análise diagnóstico do problema:

O 21ºBPM não dispõe de muro e nem guarita em todo seu perímetro, sendo insuficiente ainda a parte existente, que é composta por um muro baixo e com estrutura comprometida, que torna a área da Unidade vulnerável, comprometendo a segurança do efetivo e instalações. Para deixar a área da Unidade mais segura é necessária a construção do muro, em todo seu perímetro, totalizando 308,97m lineares, que corresponde a 926,91m² de área construída.

A Guarda do Quartel utiliza um espaço aberto e sem condições suficientes para a efetiva segurança e controle de acesso de pedestres e veículos na Unidade.

É necessária a construção de um ambiente para a atividade do serviço de Guarda, que também disponha de um banheiro, e com estruturas erguidas em concreto armado, visando uma maior proteção, abrigo, para quem estiver no ambiente, tendo em vista fatos ocorridos em algumas Unidades desta instituição, quando da ação de marginais, em que atentaram contra a guarda de quartéis, para a prática de arrombamento em agências bancárias.

4.1.3. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual:

A PMPE tem sua responsabilidade na segurança do Estado de Pernambuco, com o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

O Pacto Pela Vida é um Programa do Governo, que visa prevenir a violência e reduzir a criminalidade, com o enfrentamento à falta de segurança no Estado de Pernambuco.

A segurança do aquartelamento faz parte desse conjunto de ações do Programa Pacto Pela Vida, visto que proporciona segurança para o efetivo policial que promove a segurança da área de atuação do 21ºBPM.

Uma Guarita, posicionada de forma estratégica, com vistas para o frontispício do quartel, dará, à sentinela, mais condições de proteger o acesso de pedestres e veículos.

Sendo assim, há necessidade de construir uma Guarita para proporcionar maior segurança do efetivo e das instalações da Unidade.

4.1.4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção:

Não existe Muro em todo perímetro do aquartelamento, apenas em parte dele, mesmo assim, também sem condições de garantir segurança para o efetivo da PMPE, lotado no 21ºBPM. O efetivo destinado à proporcionar segurança à sociedade da região, necessita também estar seguro no ambiente de descanso, refeição e higiene pessoal, para estar em condições físicas e psicológicas, nos momentos que deverão estar no patrulhamento.

Não existe uma Guarita no 21ºBPM, isso torna o serviço de Guarda do Quartel menos eficiente, devido a deficiente visibilidade e a precariedade no controle de acesso de pedestres e veículos.

A construção de uma Guarita trará maior segurança para esta Unidade da PMPE, com atendimento de melhor qualidade para a sociedade, visto que a Guarita estará no acesso de entrada do quartel, um contato inicial mais próximo de quem deseja ingressar na Unidade

4.1.5. Locais que serão contemplados:

A Sede da Unidade 21ºBPM, localizada na Cidade de Vitória de Santo Antão, será a contemplada, com a construção do muro e de uma Guarita, no frontispício, onde terá o portão de acesso à Unidade, para pedestres e veículos.

4.1.6. Estratégia de implementação:

A construção do muro nesta fase se dará, primeiro com a demolição da estrutura antiga, que se encontra comprometida, depois com a edificação da estrutura nova. A nova edificação proporcionará maior segurança para o efetivo e instalações da Unidade.

A construção da Guarita nesta fase se dará com a edificação da nova estrutura, na parte frontal, na entrada de acesso de pedestres e veículos, da área da Unidade, junto ao muro.

A nova edificação proporcionará maior segurança para o efetivo e instalações da Unidade.

4.1.7. Impactos esperados:

A construção do Muro proporcionará maior segurança para os policiais militares e instalações da Unidade, “uma barreira” que evitará o ingresso de pessoas e veículos, sem a devida autorização.

A construção da Guarita proporcionará maior segurança para o aquartelamento, conseqüentemente, para os policiais militares e instalações da Unidade, onde se terá uma maior visibilidade dos acessos e o controle de entrada e saída de pedestres e veículos.

4.1.8. Resultados Esperados:

Espera-se, com a construção do muro e da Guarita o aumento da segurança interna da Unidade, evitando possíveis problemas relacionados ao ingresso de pessoas e veículos, no interior do quartel, sem a devida autorização do Corpo da Guarda, o aumento da segurança interna da Unidade, tendo em vista uma maior visibilidade para o controle no acesso ao interior do quartel, relacionado ao ingresso de pessoas e veículos.

4.1.9 Formas de mensuração:

Questionário com o público interno da Unidade, a respeito da satisfação da melhoria com a construção da Guarita.

4.1.10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META GERAL: Reestruturação do 21ºBPM	
AÇÃO 1: Construção da Guarita	
INSTITUIÇÃO BENEFICIADA DIRETAMENTE:	Polícia Militar de Pernambuco
RECURSO PLANEJADO:	INVESTIMENTO: R\$ R\$ 273.538,58
	CUSTEIO: R\$ 00,00
METAS ESPECÍFICAS Art. 5º, Port. 483/2021	Realizar a construção do muro e da Guarita, no período de 120 dias
INDICADORES Art. 5º, Port. 483/2021	Construção do Guarita.

RESULTADOS ESPERADOS Art. 6º, Port. 483/2021	Aumento da segurança interna da Unidade, tendo em vista uma maior visibilidade para o controle no acesso ao interior do quartel, relacionado ao ingresso de pessoas e veículos.
FORMAS DE MENSURAÇÃO Art. 13, II, Port. 480/2021	Questionário com o público interno da Unidade, a respeito da satisfação da melhoria com a construção do muro e da Guarita,

4.1.11. OBJETIVOS: CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - PNSPDS - ART. 4º PORTARIA 483/2021

Aumentar a segurança interna da Unidade, evitando possíveis problemas relacionados ao ingresso de pessoas e veículos, no interior do quartel, sem a devida autorização do Corpo da Guarda.

4.1.12. IMPACTOS ESPERADOS: ART. 7º PORTARIA 483/2021

Proporcionar maior segurança para o aquartelamento, conseqüentemente, para os policiais militares e instalações da Unidade, onde se terá uma maior visibilidade dos acessos e o controle de entrada e saída de pedestres e veículos

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5.1. GUARITA



5.2. MURO



6. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome Completo: OMAR CÂNDIDO ADRIANO DA SILVA

Posto/graduação: CAP QOAPM Matrícula: 930366-9

Função: Chefe da 4ª Seção Lotação: 21ºBPM E-mail Institucional: 21bpm.4secao@gmail.com

Telefone / WhatsApp: (81) 35268900/35268901/997490357

MARCELO MARTINS IANINO - TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª EMG

Concordo

IVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do EMG



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Martins Ianino**, em 19/08/2022, às 14:33, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27303621** e o código CRC **C94051B5**.

"Nossa Presença, Sua Segurança."